

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Правительства
Республики Дагестан

КОМПЛЕКС МЕР
по внедрению целевой модели развития системы
дополнительного образования детей в Республике Дагестан

от 29 октября 2018 г. № 236-р

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Ожидаемые результаты	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5
1.	Подписание трехстороннего соглашения о взаимодействии по реализации национального проекта «Образование» в Республике Дагестан между проектным офисом национального проекта «Образование» (далее – ПО национального проекта), Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Дагестан	до 15 марта 2019 года	заключено трехстороннее соглашение о взаимодействии по реализации национального проекта «Образование» в Республике Дагестан	Министерство просвещения Российской Федерации (по согласованию); Министерство образования и науки Республики Дагестан; ПО национального проекта (по согласованию)
2.	Создание в соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации ведомственного проектного офиса Министерства образования и науки Республики Дагестан по реализации национального проекта «Образование» в Республике Дагестан (далее – ведомственный ПО)	до 1 марта 2019 года	нормативный документ	Министерство образования и науки Республики Дагестан

1	2	3	4	5
3.	Создание в соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации регионального координационного совета по реализации национального проекта «Образование»	до 1 марта 2019 года	нормативный документ	Министерство образования и науки Республики Дагестан
4.	Согласование с ПО национального проекта кандидата на должность руководителя ведомственного ПО	до 1 марта 2019 года	письмо о согласовании	Министерство образования и науки Республики Дагестан
5.	Проведение ежегодного повышения квалификации всех сотрудников ведомственного ПО, в том числе по программам ПО национального проекта	в течение года	прошли повышение квалификации все сотрудники ведомственного ПО	Министерство образования и науки Республики Дагестан
6.	Проведение инвентаризации кадровых, материально-технических и инфраструктурных ресурсов образовательных организаций, в том числе общего, среднего и высшего образования, а также организаций науки, культуры, спорта и предприятий реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации образовательных программ в сетевой форме	один раз в 3 года, начиная с 2019 года	проведена инвентаризация кадровых, материально-технических и инфраструктурных ресурсов образовательных организаций	Министерство образования и науки Республики Дагестан
7.	Утверждение «дорожной карты» по реализации мероприятий между	март 2019 года	нормативный документ по утверждению «дорожной карты»	ПО национального проекта, Министерства образования и

1	2	3	4	5
	ПО национального проекта и Министерством образования и науки Республики Дагестан			науки Республики Дагестан
